

## УТВЕРЖДАЮ

Председатель муниципального Совета по проектам  
Чернышковского муниципального района –  
Губава Чернышковского муниципального района



(наименование должности)  
В.А.Крылов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
19 2018 г.

## Сводный план проекта

Танцу все возрасты покорны!  
(наименование проекта)  
Статус проекта: муниципальный  
Идентификационный номер: 500-226

## СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта - первый заместитель  
главы начальник отдела организационного  
и кадрового обеспечения администрации  
Чернышковского муниципального района  
района

(наименование должности)  
И.А.Хатмуллина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"18" 2018 г.

## ПОДПИСАН

Руководитель проекта – председатель  
Чернышковской районной организации  
Волгоградской областной организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

(наименование должности)  
Г.С.Безпальчук  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"19" 2018 г.

## 1. Основные положения

Информация	
Период реализации проекта	01.11.2019 -3 1.10.2020
Куратор проекта	И.А. Хатмуллина
Руководитель проекта	Г.С. Безпальчук
Разработчики сводного плана проекта	Кокина Ольга Николаевна Серезенко Елена Павловна Крутовец Оксана Геннадьевна Кривошеев Иван Сергеевич

## 2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Андреева Таисия Владимировна	Операторы мониторинга		
2	Безпальчук Галина Семеновна	Ответственный за реализацию мероприятий / блока мероприятий		g_bezpalchuk@mail.ru
3	Волкова Наталья Николаевна	Рабочая группа		rabota.volkovann@yandex.ru
4	Серезенко Елена Павловна	Рабочая группа		mgdk.2014@yandex.ru
5	Хатмуллина Ирина Анатольевна (администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области)	Куратор		I_Hatmulina@volganet.ru

## 3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
Итого, дней						

## 4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
Итого, тыс. руб.		613, 097	0	0	119,760	0	0	493,337

## 5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
1	грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества	грант Президента Российской Федерации на развитие	493,337



Танца "На завалинке" (30.05.2020)											X		
Подведение итогов, сдачи аналитическо го и бухгалтерског о отчетов (31.10.2020)	Г.С. Безпальчук												
Проведение выездного мастер-класса Танцевальном о марафона в Цимлинском районе Ростовской области (20.06.2020)	Г.С. Безпальчук						X						X
Приобретение и доставка оборудования для хореографиче ского зала (20.12.2019)	Г.С. Безпальчук										X		
Проведение репетиций, занятий по танцам в Чернышковск	Г.С. Безпальчук												

ОМ Муниципальны ОМ районе (31.10.2020)																	
Проведение Выездного мастер-класса Танцевальног о марафона в Обливском районе Ростовской области (30.04.2020)	Г.С. Безпальчук								X								
Обустройство и открытие танцевальног о зала для проведения занятий и танцевальных вечеров (20.01.2020)	Г.С. Безпальчук		X														

7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проекта	15	2020
2	Количество материалов по данному проекту, вышедших в СМИ	6	2020
3	Количество подготовленных и распространенных информационных	1000	2020

	буклетов		
4	Количество привлеченных к проекту партнеров	8	2020
5	Количество привлеченных пожилых людей жителей Димлянского и Обливского районов Ростовской области к мастер-классам	100	2020
6	Количество привлеченных пожилых людей жителей Чернышковского района Волгоградской области к систематическим занятиям танцами	150	2020
7	Количество проинформированных жителей через СМИ	3000	2020
8	Количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения	150	2020
9	Количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	150	2020
10	Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	300	2020
11	Количество человек, принявших участие в танцевальных фестивалях "На завалинке", «Задорный каблучок»	100	2020
12	Оповещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Чернышковского муниципального района	6	2020
13	Открытие танцевального зала для проведения занятий танцами и танцевальных вечеров	1	2020
14	Проведение выездных мастер-классов Танцевального марафона в Обливский район Ростовской области	1	2020

15	Проведение выездных мастер-классов Танцевального марафона в Цимлянский район Ростовской области	1	2020
----	---	---	------

## 8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

### 8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта

### 8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта

### 9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--