

УТВЕРЖДАЮ

Председатель муниципального Совета по проектам
Чернышковского муниципального района –
глава Чернышковского муниципального района



(наименование должности) **В.А.Крылов** /

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Танцу все возрасты покорны!
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 500-226

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта - первый заместитель
главы начальник отдела организационного
и кадрового обеспечения администрации
Чернышковского муниципального района

(наименование должности) /И.А.Хатмуллина/
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" 11 20 19 г.

ПОДПИСАН

Руководитель проекта – председатель
Чернышковской районной организации
Волгоградской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

(наименование должности) /Г.С.Безпальчук /
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" 11 20 19 г.

Основные положения

1.1. Общие сведения

Информация	
Период реализации проекта	01.11.2019-31.10.2020
Разработчики паспорта проекта	Руководитель проекта- Безпальчук Галина Семеновна
Основания для открытия проекта	Постановление администрации Чернышковского муниципального района от 22.02.2017 № 66 «О создании школы социальной активности пожилых людей Чернышковского муниципального района»

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Заместитель главы - начальник отдела организационного и кадрового обеспечения администрации Чернышковского муниципального района Хатмуллина Ирина Анатольевна	Телефон: 30-66-84, 8-961-086-05-08 Адрес электронной почты: hatmullina1@yandex.ru
Руководитель проекта	Председатель Чернышковской районной организации Волгоградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Безпальчук Галина Семеновна	Телефон: 8-961-657-15-10 Адрес электронной почты: G_Bezpalchuk@mail.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Органы исполнительной власти Волгоградской области	-
Органы местного самоуправления муниципальных образований Чернышковского муниципального района Волгоградской области	Администрация Чернышковского муниципального района
Должностные лица	Заместитель главы - начальник отдела организационного и кадрового обеспечения администрации Чернышковского муниципального района

	Хатмуллина Ирина Анатольевна
Хозяйствующие субъекты	-
Некоммерческие организации	Чернышковская районная организация Волгоградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Специалисты	<p>специалист — хореограф, ответственный за проведение репетиционных занятий по хореографии, волонтер — Кокина Ольга Николаевна.</p> <p>специалист, ответственный за организацию культурно-развлекательных мероприятий, специалист по связям с общественностью, волонтер — Сереженко Елена Павловна.</p> <p>волонтер организации, ответственный за организацию культурно-развлекательных мероприятий, волонтер — Круговец О. Г.</p> <p>волонтер организации специалист по связям с общественностью, волонтер — Кривошеев Иван Сергеевич</p>

2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	<p>1. Создание благоприятных условий для повышения доступности гражданам пожилого возраста услуг сферы культуры в области танцевального искусства с целью оздоровления и как результат — долголетия.</p> <p>2. Формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья, вовлечение в социальную и культурную деятельность района граждан пожилого возраста.</p>
Способ достижения цели проекта	<p>В рамках проекта общественной организацией инвалидов по совместному соглашению с МКУК «МЦККиА» планируется оборудовать танцевальный зал для проведения систематических занятий (2 раза в неделю), мастер-классов, танцевального вечера - бала «Волшебство танца».</p> <p>Планируется охватить жителей, потенциальных получателей услуги не только Чернышковского района Волгоградской области, но и жителей Обливского, Цимлянского муниципальных районов Ростовской области. В данных районах (по соглашению сторон) планируется проведение выездных мероприятий, бесплатных мастер-классов по занятиям танцами с пожилыми людьми, ветеранами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.</p>

Результат проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение пожилых людей к занятиям танцами с целью сохранения здоровья; 2. Удовлетворение спроса ветеранов, пенсионеров в занятиях танцами; 3. Формирование осознанного отношения к построению здорового образа жизни у пожилых людей; 4. Содействие в профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний, осуществление общего оздоровления граждан пожилого возраста; 5. Повышение устойчивости к стрессовым ситуациям, уменьшение эмоционального напряжения, улучшение концентрации внимания; 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста за счет расширения спектра предоставляемых услуг и возможностей их реализации; улучшение и поддержание физического здоровья 7. Формирование положительного эмоционального фона и оптимистичного взгляда на жизнь; 8. Создание чувства уверенности в собственных силах; 9. Удовлетворенность граждан пожилого возраста работой танцевального зала.
-------------------	--

Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	открытие танцевального зала для проведения занятий танцами и танцевальных вечеров	1
	количество добровольцев, привлекаемых к реализации проекта	15
	проведение выездных мастер-классов Танцевального марафона в Обливский район Ростовской области	1
	проведение выездных мастер-классов Танцевального марафона в Цимлянский район Ростовской области	1
	количество привлеченных пожилых людей жителей Чернышковского района Волгоградской области к систематическим занятиям танцами	150
	количество привлеченных пожилых людей жителей Цимлянского и Обливского районов Ростовской области к мастер-классам	100
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	300
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения	150
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта	150
	количество привлеченных к проекту партнеров	8
	количество подготовленных и распространенных	1000

	информационных буклетов	
	количество проинформированных жителей через СМИ	3000
	количество материалов по данному проекту, вышедших в СМИ	6
	оповещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Чернышковского муниципального района	6
	количество человек, принявших участие в танцевальных фестивалях "На завалинке", «Задорный каблучок»	100
Пользователи результата проекта	пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями здоровья	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	отсутствует
Взаимосвязь с муниципальными программами	отсутствует
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	отсутствует

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата завершения	Результат реализации мероприятия проекта
1	Информирование населения о проекте через СМИ, распространение афиш и буклетов	01.11.2019	31.10.2020	выход 6 статей в районной газете «Спутник»; - изготовлены и распространены 1000 буклетов - размещена информация на сайте администрации - оповещены потенциальные получатели услуг - 3000 жителей
2	Приобретение и доставка оборудования	18.11.2019	20.12.2019	приобретено и доставлено оборудование для хореографического зала
3	Обустройство танцевального зала для проведения занятий и танцевальных вечеров	20.12.2019	20.01.2020	обустроен и открыт танцевальный зал
4	Составление плана занятий	13.01.2020	19.01.2020	составлен план занятий для граждан целевой аудитории
5	Проведение репетиций, занятий по танцам в Чернышковском районе Волгоградской области	21.01.2020	31.10.2020	- 2 раза в неделю проведены занятия - охвачены 150 граждан целевой аудитории Чернышковского района, которые регулярно посещают занятия по

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала	Дата завершения	Результат реализации мероприятия проекта
				танцам -150 граждан целевой аудитории получили услуги в сфере здравоохранения -150 граждан целевой аудитории получили услуги в сфере культуры и искусства
6	Проведение выездного мастер-класса Танцевального марафона в Обливском районе Ростовской области	30.04.2020	30.04.2020	проведен выездной мастер-класс в Обливском районе Ростовской области. Охвачено 50 человек
7	проведение фестиваля народного танца "На завалинке"	30.05.2020	30.05.2020	проведен фестиваль народного танца "На завалинке". Охвачено 50 жителей целевой аудитории
8	Проведение выездного мастер-класса Танцевального марафона в Цимлянском районе Ростовской области	20.06.2020	20.06.2020	проведен выездной мастер-класс в Цимлянском районе Ростовской области. Охвачено 50 человек
9	проведение фестиваля танца "Задорный каблучок"	30.09.2020	30.09.2020	проведен фестиваль танца "Задорный каблучок". Охвачено 50 жителей целевой аудитории
10	Подведение итогов, сдача аналитического и бухгалтерского отчета	01.10.2020	31.10.2020	подготовлена и сдана документация по итогам проекта.

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

N п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
Этап 1		
1	Приобретено и доставлено оборудование для хореографического зала, обустроен и открыт танцевальный зал	31.01.2020
2	Совместно с партнерами- Администрация Чернышковского района (предоставление транспорта для доставки участников мастер-класса) и МБУК "Обливский районный Дом культуры" (предоставление площадки для проведения мероприятия для целевой аудитории) проведен выездной мастер-класс в Обливском районе Ростовской области. Охвачено не менее 50 человек.	30.04.2020
3	Совместно с партнерами "Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела" (предоставление площадки для проведения фестиваля), Администрацией городского поселения (информирование населения), ТОС "Южная часть поселка" (предоставление не менее 5 добровольцев которые оказали помощь в информировании и проведении фестиваля для целевой аудитории) проведен фестиваль народного танца "На завалинке". Охвачено не менее 50 жителей целевой аудитории.	30.05.2020

4	Опубликовано не менее 4 статей в районной газете «Спутник» совместно с партнером МУП "Редакция газеты "Спутник"; - изготовлены и не менее 5 добровольцами распространены не менее 1000 буклетов; - размещена информация на сайте администрации не менее 4 статей; - размещена информация в сети интернет в соц.сетях не менее 8 статей. По всем СМИ оповещены потенциальные получатели услуг не менее 2000 жителей.	31.05.2020
5	Организованы и проведены не менее 2-х раз в неделю занятия по танцам; -охвачено не менее 70 граждан целевой аудитории Чернышковского района, которые регулярно посещают занятия по танцам; -не менее 70 граждан целевой аудитории получили услуги в сфере физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры и искусства.	31.05.2020
Этап 2		
1	Совместно с партнерами - Администрация Чернышковского района (предоставление транспорта для доставки участников мастер-класса), и МБУК "Цимлянский районный Дом культуры" предоставление площадки для проведения мастер-класса для целевой аудитории) Проведен 2-ой выездной мастер -класс в Цимлянском районе Ростовской области. Охвачено не менее 50 человек.	30.06.2020
2	Совместно с партнерами "Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела" (предоставление площадки для проведения фестиваля), Администрацией городского поселения (информирование населения), ТОС "Южная часть поселка" (предоставление не менее 3 добровольцев которые оказали помощь в информировании и проведении фестиваля для целевой аудитории), общественной организацией ветеранов (пенсионеров,) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (предоставлены добровольцы не менее 2 человек для проведения фестиваля) проведен фестиваль танца "Задорный каблучок". Охвачено не менее 50 жителей целевой аудитории	30.09.2020
3	Партнером МУП "Редакция газеты "Спутник" опубликовано не менее 2 статей в районной газете «Спутник» совместно; - размещена информация на сайте администрации не менее 2 статей; - размещена информация в сети интернет в соц.сетях не менее 4 статьи. Проинформировано по всем СМИ проинформированы не менее 1000 человек потенциальные получатели услуг.	31.10.2020
4	Организованы и проведены не менее 2-х раз в неделю занятия по танцам; - охвачено не менее 80 граждан целевой аудитории Чернышковского района, которые регулярно посещают занятия по танцам; -не менее 80 граждан целевой аудитории получили услуги в сфере физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры и искусства.	31.10.2020

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта <u>613, 097</u> (тыс. руб.)		
	Периоды финансирования	
	01.11.2019-31.05.2020	01.06.2020-31.10.2020
Бюджетные источники финансирования		
федеральный бюджет		
областной бюджет		
местный бюджет	59,880	59,880
Внебюджетные источники финансирования		
средства хозяйствующего субъекта		
заемные средства		
Средства гранта	488,745	4,592

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

N п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта

7.2. Потенциальные возможности проекта

N п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта